


**План – график введения и реализации обновленного ФГОС СОО  
на 2023-2025 годы**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>1. Организационно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО</b>			
Проведение рабочих совещаний по вопросам организации введения обновленных ФГОС	1 раз в месяц	Рабочая группа	Определены способы ликвидации дефицитов при введении ФГОС
Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС	По графику	Рабочая группа	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты
Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО	Март 2023 г	Рабочая группа, директор	Рабочая группа по обеспечению перехода на обновленный ФГОС-2022
Проведение педагогического совета, посвященного постепенному переходу на обновленные ФГОС СОО	2023-2025 гг	Рабочая группа	Протокол педагогического совета
Проведение родительских собраний в 10-11 кл.	Май 2023 г	Классные руководители классов	Протокол родительского собрания
Анализ согласий родителей. Определить возможность введения обучения по ФГОС СОО-2022 для обучающихся	До 01.06.2023 г	Классные руководители	Аналитическая справка
Проведение инвентаризации материально-технической базы школы для введения обучения по ФГОС СОО-2022	До февраля 2024 г	Инвентаризационная комиссия, рабочая группа, директор	Материалы инвентаризации
Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2023-2025 гг	Рабочая группа, педагог-библиотекарь	Наличие утвержденного и обновленного списка учебников для реализации обновленных ФГОС-2022
Направить учителей 10-11-х классов на повышение квалификации	Ежегодно до 1 сентября 2023-2025 гг	Директор	Документы о повышении квалификации
Обеспечение консультационной помощи педагогам по вопросам применения ФГОС-2022 при обучении учеников	Весь период реализации	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы
Заключение договоров о сетевом взаимодействии участников образовательных отношений по реализации программ ФГОС -2022	2023-2025 гг	Директор	Договоры
Проведение материально-технических ресурсов в соответствии с требованиями ФГОС-2022	2023-2025 гг	Директор, рабочая группа	Отчет
<b>2. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО</b>			

Организация работы школьной методической службы с учетом введения обновленных ФГОС-2022	Апрель 2023 г	Рабочая группа	Создание единой системы методической службы
Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, использование учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Ежегодно	Рабочая группа, учителя-предметники	Систематизирована работа по повышению качества образования у обучающихся
Разработка ООП СОО в соответствии с обновленными ФГОС	Май-август 2023 г	Рабочая группа	Обеспечена подготовка основных образовательных программ в школе
Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС-2022	До 1 сентября 2023 г	Руководители МО	План методической работы, приказ
Изучение нормативных документов по переходу на обновленный ФГОС-2022 педагогическим коллективом	В течение всего периода	Педагогический работники	Планы работы ШМО, протоколы заседаний
Организация работы педагога-психолога по вопросам реализации ФГОС-2022	В течение всего периода	Педагог-психолог	План работы педагога-психолога
Формирование плана мониторинга и контроля в условиях перехода на обновленные ФГОС-2022	Ежегодно до 1 сентября 2023-2025 гг	Рабочая группа	План ВШК на учебный год. Аналитические данные по итогам ВШК
<b>3. Нормативно-правовое обеспечение</b>			
Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней	В течение всего периода	Рабочая группа	Банк данных нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней
Изучение документов федерального и регионального уровней, регламентирующих введение обновлённых ФГОС-2022	В течение всего периода	Рабочая группа	Листы ознакомления с документами, регламентирующими введение обновленных ФГОС -2022
Разработка локальных актов по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО	Апрель 2023 г	Рабочая группа	Приказ, положение, план введения (ФГОС - 2022)
Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС-2022 должностных инструкций работников образовательной организации	До 01 сентября 2023 г	Рабочая группа	Обновленные должностные инструкции
Актуализация программы развития из-за норм ФГОС-2022	Май 2023 г	Рабочая группа, директор	Обновлённая программа развития
Разработать ООП СОО в соответствии с ФГОС-2022 и примерной образовательной программой	До 01 июня 2023 г	Рабочая группа	ООП СОО
Внесение изменений в ООП СОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на	Каждый август с 2024-2025 гг	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП СОО

основании аналитической справки о результатах реализации программы			
Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 10-х классов по обновленным ФГОС СОО на 2023-2024 учебный год	до 31 августа 2023 г	Рабочая группа	Учебный план СОО, план внеурочной деятельности
Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 11-х классов по обновленным ФГОС СОО на 2024-2025 учебный год	до 31 августа 2024 г	Рабочая группа	Учебный план СОО, план внеурочной деятельности
Разработка и утверждение рабочих программ и учебным модулям для 10-11 кл в соответствии с требованиями ФГОС-2022	Ежегодно до 1 сентября 2023-2025 гг	Учителя-предметники	Рабочие программы педагогов
Утверждение модели согласия родителей для перехода на обучение по обновленным ФГОС-2022	До 1 сентября 2023 г	Рабочая группа, директор	Приказ об утверждении
Внесение изменений в «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», «Правила приема граждан на обучение», Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимся учебных предметов», «Положение о языках образования», «Положение, регламентирующее режим занятий», «Положение об организации лиц с ОВЗ»	До 1 сентября 2023 г	Рабочая группа, директор	Положения
<b>4. Информационно-аналитическое обеспечение</b>			
Размещение на сайте школы ФГОС СОО	До 1 июня 2023 г	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте
Размещение на сайте школы ООП СОО	В течение всего периода	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте МОУ «Турунтаевская СОШ№1»
Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС СОО	Ежегодно в течение всего периода	Ответственный за школьный сайт, классные руководители	Информация на сайте МОУ «Турунтаевская СОШ№1» социальные сети, информационный стенд в школе
Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС-2022	Ежегодно в течение всего периода	Ответственный за школьный сайт	Сайт МОУ «Турунтаевская СОШ№1», социальные сети, информационный стенд

Директор школы



Л.Л. Карбаинова